

臺北市立松山高級工農職業學校 102 年度列管案件執行一覽表 102.9.4

編號	案件名稱	承辦單位	預 定 進 度	執 行 進 度
一	102 年度領先計畫	教務處	9 月份召開領先計畫自主管理會議	預計 9 月中後辦理
			子計畫一：	領先計畫各子計畫執行進度： 子計畫一：活化工農—課程整合多元智能計畫
			1. 辦理課程內容分析工作坊 2. 實施中文自傳與讀書計畫寫作融入課程 3. 實施專業英語與英文自傳寫作融入課程	1-1 於國(0829)、英(0902)、數(0830)教學研究會中討論融合式課程，並選出教材編輯小組成員。 1-2 擬定融入式課程實施計畫(0905)。 2 於國文教學研究會(0829)中提出討論。 3 於英文教學研究會(0902)中提出討論，結合語言教室應用寫作課程。
			子計畫二：	子計畫二：友善工農—專業應用服務學習計畫
			1. 規劃專業應用服務學習—拜訪廣居里長，了解社區需求 2. 由資訊科學生組裝、修繕電腦後，贈送鄉區學校	1 已拜訪廣居里長並詢問需求，目前以協助社區清掃、晚會支援表演活動，獨居老人的協助層面較複雜，需再行思考。 2 傳愛偏鄉之電腦已連絡豐裡國小黃主任，9/13 前可寄送完成
			子計畫三：	子計畫三：躍升工農—產學跨群專題製作計畫
			1. 規劃本學期跨群科專題製作 2. 規劃本學期產學合作活動	1-1 高三跨群科專題製作共同排課時段為星期二上午。 1-2 高二專題製作導論融入課程填寫教學進度表及教學計畫表。 2 召開跨群科專題製作及三師協同教學會議(0911)。
			子計畫四：	子計畫四：精進工農—教師專業學習社群計畫
			1. 推動各科 PLC 2. 辦理教師專業學習社群	1-1 辦理國文科第一次 PLC(0829)。 1-2 辦理數學科第一次 PLC(0830)。 1-3 辦理英文科第一次 PLC(0902)。 2-1 召開本校評鑑小組會議(0902)。 2-2 召開本校 102 學年度教師專業發展評鑑規準會議(0902)。