

臺北市立松山高級工農職業學校 106 學年度高職優質化輔助方案

第 5 次自主管理會議紀錄

107.06.05

一、時間：107 年 6 月 5 日 14:30

二、地點：大同樓 4 樓第一會議室

三、主持人：楊校長益強

紀錄：吳培安

四、出席人員：如簽到表

五、工作報告：

(一)截至 5 月 31 日止，106 學年度第 2 學期經費總執行率為 62.19%，經常門執行率為 56.62%，資本門執行率為 67.76%，經費執行概況一覽表如附件 1，最後 2 個月請各子計畫負責人積極執行。

(二)請各子計畫負責人協助於活動簽呈或請購單上註明經費來源，例：「由子計畫三之印刷費項下支應」。

(三)為利於撰寫最後成果報告，請各子計畫負責人先行彙整各項活動成果，並檢視方案量化指標達成率。

(四)107 學年度高職優質化初審結果已於 6 月 1 日發函至學校，審查委員意見如附件 2，檔案已於一周前傳送給各負責人，請各子計畫負責處室依審查意見修正，修正處直接以紅色字體表示，並填寫初審修正說明表(附件 2 最後 1 頁)，最遲於 6 月 11 日(星期一)中午前回傳。

六、提案討論：

案由一：107 學年度經費預算修正案，請 討論。

說明：

(一)107 學年度第 1 學期原編列經費經、資門各 71 萬 5,000 元，初核經費為 70 萬 4,000 元，刪減 1 萬 1,000 元。經常門部分因原編列材料費比例過高，擬刪減材料費 4 萬 6,000 元，增列其他項目 3 萬 5,000 元；資本門部分酌予刪減 1 萬 1,000 元。

(二)107 學年度第 2 學期原編列經費經、資門各 71 萬 5,000 元，初核經費為 69 萬 6,000 元，刪減 1 萬 9,000 元。經常門部分因原編列材料費比例過高，擬刪減材料費 8,000 元，刪減其他項目 1 萬 1,000 元；資本門部分酌予刪減 1 萬 9,000 元。

(三)原編列預算表如附件 3，初核經費一覽表如附件 4。

決議：

(一)107 學年度第 1 學期經常門刪減子計畫 3「材料費」預算，成為 24,000 元，另增列「物品費」35,000 元；資本門刪減子計畫 5「量具組」預算，成為

87,000 元。

(二)107 學年度第 2 學期經常門刪減子計畫 3「材料費」預算成為 20,000 元、刪減「國內旅費」預算成為 18,600 元、刪減「雜支」預算成為 7,501 元；資本門刪減子計畫 5「雷射雕刻機」預算，成為 291,000 元。

(三)修正後預算表如附件，修正部分如紅色字體所示。

(四)修正子計畫 5 資本門「試驗研究用可調式 LED 植物培養光源」之設備名稱為「可調式 LED 植物培養光源」。

七、臨時動議：無

八、校長結論：

(一)106-2 部份子計畫執行率偏低，請儘速執行，希冀於 6 月 20 日前各子計畫執行率至少達 70%。

(二)107 學年度初審計畫，請依初審委員意見，儘速修正，並於 6 月 11 日前修正完成，以利複審計畫上傳。

九、散會：107 年 6 月 5 日 15:30