

臺北市立松山高級工農職業學校 106 學年度高職優質化輔助方案

第 6 次自主管理會議紀錄

107.06.29

一、時間：107 年 6 月 29 日 9:00

二、地點：大同樓 4 樓第一會議室

三、主持人：楊校長益強

四、出席人員：如簽到表

記錄：吳培安

五、工作報告：

(一)截至 6 月 28 日止，106 學年度第 2 學期經費總執行率為 79.72%，經常門執行率為 76.37%，資本門執行率為 83.06%，經費尚未執行或核銷部分，請各子計畫負責人積極執行。

(二)為利於撰寫最後成果報告，請各子計畫負責人先行彙整各項活動成果，並檢視方案量化指標達成率。

六、提案討論：

案由一：106 學年度第 2 學期經費執行概況檢核案，請 討論。

說明：截至 6 月 28 日止，經費執行概況一覽表如附件。

決議：

1. 經費尚未執行或核銷部分，請依附件說明欄規劃內容積極執行。
2. 請各子計畫負責人先行彙整各項活動成果，並檢視方案量化指標，盡力達成目標值。

七、臨時動議：無

八、散會：107 年 6 月 29 日 10:00