
每月施工進度
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眾力凝聚樓起時

茁壯兮大樓氣象萬千

大同興啟—蛻化成蝶，松山工農新視界

Ｂ１Ｆ

工程施作

Ｂ２Ｆ

工程施作

Ｂ３Ｆ

工程施作

地梁

工程施作
大底

工程施作

PC灌漿

工程施作

接地

工程施作

第五層

土方開挖

工程施作

第四層

安全支撐

工程施作

第四層

土方開挖

工程施作

第三層

安全支撐

工程施作

第二層

安全支撐

工程施作

第三層

土方開挖

工程施作

第二層

土方開挖

工程施作

施工構台及第

一層安全支撐

工程施作

學生活動中心暨
    附建地下停車場施工順序

第一層

土方開挖

工程施作

中間樁

工程施作

地質改良樁

工程施作

鋪面破碎

工程施作

復合式預壘樁

工程施作

連續壁

工程施作

大同樓及

體育館拆除
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體育館

斜屋頂

工程施作

體育館

4Ｆ板

工程施作

體育館

3Ｆ板

工程施作

體育館

2Ｆ板

工程施作

體育館

１Ｆ板

工程施作

大同樓

屋頂板

工程施作

大同樓

６Ｆ板

工程施作

大同樓

５Ｆ板

工程施作

大同樓

４Ｆ板

工程施作

體育館

鋼構吊樁

工程施作

大同樓

３Ｆ板

工程施作

大同樓

２Ｆ板灌漿

工程施作

大同樓

１Ｆ板

工程施作

第一層安全支

撐及構台拆除

工程施作

58

p56-63.indd   58 13/5/31   下午1:58



眾力凝聚樓起時

茁壯兮大樓氣象萬千

大同興啟—蛻化成蝶，松山工農新視界

景觀

工程施作

大同樓
及
體育館
完工

室內裝修

工程施作

室內裝修

工程施作

體育館

外牆磁磚

工程施作

大同樓

外牆磁磚

工程施作

體育館

鋁窗

工程施作

大同樓

鋁窗

工程施作

鷹架拆除

工程施作
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施工時間：99年7月

施工時間：99年8月

施工時間：99年9月

施工時間：99年10月
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眾力凝聚樓起時

茁壯兮大樓氣象萬千

大同興啟—蛻化成蝶，松山工農新視界

施工時間：99年11月

施工時間：99年12月

施工時間：100年1月

施工時間：100年2月

施工時間：100年3月
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施工時間：100年4月

施工時間：100年5月

施工時間：100年6月

施工時間：100年7月

施工時間：100年8月
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眾力凝聚樓起時

茁壯兮大樓氣象萬千

大同興啟—蛻化成蝶，松山工農新視界

施工時間：100年9月

施工時間：100年10月

施工時間：100年11月

施工時間：100年12月

施工時間：101年3月
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